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重点项目建设月报
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太行智慧冷链物流园区
一 项目概述
园区总投资约为78433万元，所辖主要工程为铁路专用线改扩建项目、智慧冷链物流中心项目、铁路及生鲜物流中心项目、常低温库项目共四个在建项目。2026年度计划投资2700万元，本年度累计完成422万元，本月完成422万元。
二 进展情况
（一）工程进度
本月工程进展良好，主要完成以下工作：
铁路及生鲜物流中心项目：
2#库完成墙面天棚保温完成95%，库门施工完成50%，制冷设备安装完成85%，窗户安装完成100%，高架库吊顶完成90%、保温完成95%。
3#库完成水电安装累计完成100%，门窗户安装累计完成90%、制冷设备安装完成95%，地面固化完成70%，吊顶完成100%
智慧冷链物流园常低温库项目：
4#常温库项目本月A区立库（货架部分）完成53%。
5#标准冷库项目本月主要完成一层制冷管道安装完成100%；二层聚氨酯完成30%
6#标准冷库项目本月主要完成：一层电力照明安装。
（二）质量控制
本月质量控制工作严格执行，主要措施包括：
1.材料质量控制：
  所有进场材料需重新检验，确保符合设计及规范要求。
  对线缆、管件、保温材料等进行抽样检测，确保质量合格。
2.施工工艺控制：
   严格按照施工方案和规范操作，确保施工工艺符合要求。
  对焊接、安装、保温等关键工序进行重点监控。
3.质量记录管理：
   节前整理并审核所有质量记录，确保完整、准确。继续做好施工记录，确保可追溯。
4.各隐蔽工程严格执行报检验收程序；
5.监理及施工单位旁站、巡查；
6.严格把控聚氨酯保温材料施工工艺；
7.施工中过程控制，严格执行三检制。‌‌
（三）安全生产
本月开展安全检查共7次，发现问题5项。
主要措施包括：挡土墙基坑临边防护不到，土方作业裸土苫盖；现场施工规范用电，对发现的安全隐患及时整改；落实所有施工人员按要求佩戴安全帽，对现场施工人员加强安全培训教育；检查消防器材，报废灭火器及时清场；厂区垃圾及时清理；高空作业、动火作业等作业需严格执行安全措施。
三 成本控制
本月成本控制良好，太行智慧冷链物流园区本月产值（园区总和）422万元主要措施包括：材料、设备等采购、设备安装、装饰装修，施工材料储备及施工准备。确保按要求完成施工、质量、成本控制工作。
四 协调与沟通
1.质量管理方面：从原材料的进场检验到每一道施工工序的质量把控。采用商品混凝土，同时，加强对混凝土浇筑过程的振捣、养护等环节的管理，隐蔽验收项目有专人负责监督检查、监理有专人负责旁站，项目管理单位和建设单位全方位巡查，及时发现并纠正施工过程中出现的质量问题。
2.安全生产方面：各参建单位认真落实安全生产责任制，将安全目标层层分解，落实到每一个岗位、每一位员工。加强对施工现场的安全管理，各单位均设置专职安全管理人员，每日对施工现场进行巡查，及时发现并消除安全隐患。
五 风险及问题
项目存在以下风险、问题：无。
六 下一步工作计划
(一)项目进展情况
冷链物流中心：附属工程施工完成。
1.铁路专用线改扩建项目：
2#库：高架库吊顶、保温完成；库门施工完成制冷设备安装完成；室外工程管网、挡墙施工。
3#库：地面固化完成，门窗安装完成，电线电缆、配电箱按照完成，制冷设备调试完成。
2.太行智慧冷链物流园常低温库项目：
①严格按照验收程序进行每道工序的验收，持续强化现场质量、安全、进度、环保管控力度，督促施工单位全面落实降尘抑尘措施，切实做到“六个百分百、两个全覆盖”的要求；做好甲控材料审核工作。
②检查施工单位节前安全隐患排查，包括应急组织、物资储备、排水措施、消防安全检查。
③持续开展安全大检查，对辖区内各标段进行全方位的检查，主要针对现场临电、消防、大型机械设备、现场安全防护措施、特种作业人员持证情况、人员劳动防护用品使用等内容，并建立安全检查工作台账，督促施工单位继续严格落实整改措施、整改责任人、督办人和整改时间，确保解决所有的安全隐患，切实维护安全生产形势持续稳定。
④完善各参建单位内业资料。
3.铁路及生鲜物流中心项目：
2#库：室外工程管网、挡墙施工。
3#库：门窗、钢梯、保温外包安装完成。
(二)资金需求  
1.铁路及生鲜物流中心项目资金需求600万元。
2#库下月资金需求300万元（含立库安装）。
3#库下月资金需求300万元。
2.太行智慧冷链物流园常低温库项目资金需求1700万元。
4#库下月资金需求500万。
5#库下月资金需求200。
6#库下月资金需求1000万。	
七 建议与总结
综上所述，本月项目进展情况良好，持续加强安全、环保等工作，下一步需要重点关注混凝土浇筑施工，安装及装修工程质量，同时加强与政府部门的沟通，及时解决存在的环保问题，严格落实环保措施。

衡水陆港铁路专用线项目
一 项目概述
衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目总投资约为4.1234亿元，2026年度投资计划为0.27亿元，本年累计完成约0亿元，本月完成投资0亿元，由中国中铁五局集团有限公司承建。
衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目总投资为0.75亿元，本年累计完成约为0.07亿元，本月完成投资0.005亿元，由太行城乡建设集团有限公司承建。
二 进展情况
（一）工程进度
本月工程进展暂无进展，整体按计划进行，主要工程进度如下： 
1.衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目：完成房屋装修、到发线建设、园区内附属工程及四电工程部分的施工，房建工程累计完成100%；3条到发线（路基、排水完成100%，道砟铺设完成100%，铺轨完成100%）完成到发线施工计划关键点；园区附属工程累计完成90%（排水系统边坡防护除涉S391改线段外已全部完成）；四电工程完成95%；引线部分完成60%，王政渠中桥施工完成100%，路基帮宽完成100%，四电工程完成60%。
2.衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目：桩基累计完成100%，钢结构主体完成100%，墙板安装完成80%。
（二）质量控制
本月质量控制工作严格依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》及相关规章制度等建立完整的质量保证体系、质量管理体系以及质量保证与控制方案，主要措施包括：
1. 建立质量管理体系，明确各部门质量职责和权限；
2. 加强原材质量控制，凡是进场的原材料必须经监理单位验收开箱检查；
3. 加强检验检测手段，施工单位经自检后监理单位开展二级检查，再由建设单位委托第三方进行检查。
（三）安全生产
本月主要开展安全检查3次，发现问题隐患10项，已整改完成10项。
三 成本控制
本月成本控制良好按计划进行无偏差，本月固定资产投资0.005亿元。
四 协调与沟通
省道S391改线施工正在进行，预计五月底完成后铁路专用线项目可以继续施工。
五 风险及问题
现场存在风险点分析及应对措施：无。
六 下一步工作计划
完成具体目标为：完成门式起重机场内加工制造100%，完成物流区仓库钢结构与墙板安装。

七 建议与总结
综上所述，本月衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目无进展，衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目工作正常进行；下一步需要重点关注仓库顶板安装工作，同时加强与各参建单位的沟通，及时解决安全隐患，确保不发生安全生产事故。
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