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重点项目建设月报
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太行智慧冷链物流园区
一 项目概述
园区总投资约为78433万元，所辖主要工程为铁路专用线改扩建项目、智慧冷链物流中心项目、铁路及生鲜物流中心项目、常低温库项目共四个在建项目。2026年度计划投资2700万元，本年度累计完成约1052万元，本月完成约360万元。
二 进展情况
（一）工程进度（每个项目单列说明情况）
本月工程进展良好，主要完成以下工作：
铁路及生鲜物流中心项目：
2#高架库吊顶和保温完成95%，库门施工完成50%，制冷设备安装完成90%，地面保温盘管安装完成80%，室外工程道路管线完成75%，挡墙及护栏浇筑完成95%。
3#库3#库地面固化完成95%，制冷设备安装完成98%，钢梯喷涂80%，二期电力增容完成80%，门窗户安装累计完成90%。
智慧冷链物流园常低温库项目：
4#常温库项目本月A区立库（货架部分）完成75%。
5#标准冷库项目本月主要完成二层聚氨酯完成100%,二层木龙骨安装完成100%，地面浇筑完成80%。
6#库北侧水沟完成100%、钢雨棚盖板完成100%，制冷铝排完成30%。
（二）质量控制
本月质量控制工作严格执行，主要措施包括：
1.材料质量控制：
所有进场材料需重新检验，确保符合设计及规范要求。
对线缆、管件、保温材料等进行抽样检测，确保质量合格。
2.施工工艺控制：
严格按照施工方案和规范操作，确保施工工艺符合要求。
对焊接、安装、保温等关键工序进行重点监控。
3.质量记录管理：
严格按照施工方案和规范操作，确保施工工艺符合要求，施工中过程控制，严格执行三检制。
4.整理并审核所有质量记录，确保完整、准确。做好施工记录，确保可追溯。
5.监理及施工单位旁站、巡查；各隐蔽工程严格执行报检验收程序‌‌
（三）安全生产
本月开展安全检查共5次，发现问题6项。主要措施包括：对发现的安全隐患及时整改；对车辆进行安全检查。对进场的大型机械的停放进行了安全检查，报废灭火器及时清场。保护施工区周围生态环境的连续性、完整性，使工程建设前后生态环境有所改进或保持原有状态；对现场施工人员加强安全培训教育，加强安全员巡检工作。
三 成本控制
本月成本控制良好，太行智慧冷链物流园区本月产值（园区总和）360万元主要措施包括：材料、设备等采购、设备安装、装饰装修，施工材料储备及施工准备。确保按要求完成施工、质量、成本控制工作。
四 协调与沟通
1.项目管理单位和建设单位全方位巡查，及时发现并纠正施工过程中出现的质量问题。
2.安全生产方面：每日对施工现场进行巡查，各参建单位认真落实安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理，及时发现并消除安全隐患。
五 风险及问题
项目存在以下风险、问题：无。
六 下一步工作计划
铁路专用线改扩建项目：做好安全检查，消除安全隐患。
智慧冷链物流园常低温库项目：
1.严格按照验收程序进行每道工序的验收，持续强化现场质量、安全、进度、环保管控力度，督促施工单位全面落实降尘抑尘措施，切实做到“六个百分百、两个全覆盖”的要求；做好甲控材料审核工作。
2.检查施工单位安全隐患排查，包括应急组织、物资储备、排水措施、消防安全检查。
3.施工计划及资源分配更新优化，加快施工进度，现场人员调动实施动态管理，加强施工现场管理。
铁路及生鲜物流中心项目：
1.加快园区室外工程进度，全力推进道路、管网、水电、围墙等室外工程，对现场人员工作定岗定责，检查主要负责人在岗情况。
2.对辖区内各标段进行全方位的检查，主要针对现场临电、消防、大型机械设备、现场安全防护措施、特种作业人员持证情况、人员劳动防护用品使用等内容，
3.督促施工单位严格落实整改措施、整改责任人、督办人和整改时间，确保解决所有的安全隐患，切实维护安全生产形势持续稳定。
4.完善各参建单位内业资料。
七 建议与总结
综上所述，本月项目进展情况良好，持续加强安全、环保等工作，下一步需要重点关注安装工程与设备调试，同时加强与政府部门的沟通，及时解决存在的环保问题，严格落实环保措施。

衡水陆港铁路专用线项目
一 项目概述
衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目总投资约为4.1234亿元，2026年度投资计划为0.27亿元，本年累计完成约0亿元，本月完成投资0亿元，由中国中铁五局集团有限公司承建。
衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目2026年投资为0.68亿元，本年累计完成约为0.025亿元，本月完成投资0.022亿元，由太行城乡建设集团有限公司承建。
二 进展情况
（一）工程进度
本月工程进展暂无进展，整体按计划进行，主要工程进度如下： 衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目：完成房屋装修、到发线建设、园区内附属工程及四电工程部分的施工，房建工程累计完成100%；3条到发线（路基、排水完成100%，道砟铺设完成100%，铺轨完成100%）完成到发线施工计划关键点；园区附属工程累计完成90%（排水系统边坡防护除涉S391改线段外已全部完成）；四电工程完成95%；引线部分完成60%，王政渠中桥施工完成100%，路基帮宽完成100%，四电工程完成60%。
衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目：桩基累计完成100%，钢结构主体完成100%，墙板安装完成100%，管道完成100%，门窗工程完成制作100%，仓库内地面灰土垫层、基层完成100%。
（二）质量控制
本月质量控制工作严格依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》及相关规章制度等建立完整的质量保证体系、质量管理体系以及质量保证与控制方案，主要措施包括：
1. 建立质量管理体系，明确各部门质量职责和权限；
2. 加强原材质量控制，凡是进场的原材料必须经监理单位验收开箱检查；
3. 加强检验检测手段，施工单位经自检后监理单位开展二级检查，再由建设单位委托第三方进行检查。
（三）安全生产
本月主要开展安全检查3次，发现问题隐患4项，已整改完成4项。
三 成本控制
本月成本控制良好按计划进行无偏差，本月固定资产投资0.022亿元。
四 协调与沟通
省道S391改线施工正在进行，预计五月底完成后铁路专用线项目可以继续施工。
五 风险及问题
现场存在风险点分析及应对措施：无
六 下一步工作计划
(1) 完成具体目标为：完成门式起重机场内加工制造100%，完成物流区仓库钢结构与墙板安装。
七 建议与总结
综上所述，本月衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目无进展，衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目工作正常进行；下一步需要重点关注仓库顶板安装工作，同时加强与各参建单位的沟通，及时解决安全隐患，确保不发生安全生产事故。
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